

รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2557 หน่วยงาน กองบริหารศูนย์ลำปาง
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

☒ รอบ 9 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยง					ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการบริหารความ		ระบุสาเหตุการลดลง/คงที่ ของระดับโอกาส ผลกระทบ
	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2557	ผลงาน ณ 30 ก.ย. 56	ผลงาน ณ 30 มิ.ย. 57	ก่อนการ ดำเนินการ ณ 30 ก.ย. 56	หลังการดำเนินการ ณ 30 มิ.ย. 57	
1. เหตุการณ์อัคคีภัย	1. จำนวนแนวกั้นไฟไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ โดยรอบมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	ร้อยละ 50	ร้อยละ 30	ร้อยละ 33.33	สูงมาก (โอกาส ระดับ 4 และ เสียหายระดับ 4)	สูงมาก (โอกาส ระดับ 4 และ เสียหายระดับ 4)	ขยายแนวกั้นไฟจากเดิมกว้าง 4 เมตร เป็น 6 เมตร และความ ยาว 600 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง
	2. ร้อยละของเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ได้รับการ บำรุงรักษา	ร้อยละ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. โรคระบาด 2.1 โรคไข้เลือดออก 2.2 โรคหัดนก	1. จำนวนนักศึกษาและบุคลากรเป็นโรคไข้เลือดออก/ ไข้หวัดนกลดลง	คน	5 คน	10 คน	0 คน	สูง (โอกาส ระดับ 4 และ เสียหายระดับ 3)	สูง (โอกาส ระดับ 4 และ เสียหายระดับ 3)	ยังมีช่วงของการระบาดของโรคไข้เลือดออก/ไข้หวัดนก ตาม ฤดูกาล
3. ระบบไฟฟ้าดับ	1. จำนวนครั้งที่ระบบไฟฟ้าดับจากอุบัติเหตุภายใน มหาวิทยาลัยลดลง	ครั้ง	2 ครั้ง	4 ครั้ง	0 ครั้ง	สูงมาก (โอกาส ระดับ 5 และ เสียหายระดับ 4)	สูง (โอกาส ระดับ 3 และ เสียหายระดับ 4)	มีการตัดกิ่งไม้ที่ใกล้หม้อแปลงไฟ เพื่อป้องกันกิ่งไม้และ สัตว์เลื้อยคลานขึ้นหม้อแปลง
4. แผ่นดินไหว	1. นักศึกษา บุคลากร ปลอดภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว (คู่มือแนวปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว)	คู่มือ	1 คู่มือ	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สูง (โอกาส ระดับ 5 และ เสียหายระดับ 2)	สูง (โอกาส ระดับ 5 และ เสียหายระดับ 2)	อยู่ระหว่างปรับปรุงจากมาตรการตัวอย่างให้สอดคล้องกับ สภาพของศูนย์ลำปาง
	2. อาคารใหม่ ไม่แตกร้าว กรณีเกิดแผ่นดินไหวไม่ รุนแรง (อาคารเรียนรวม 5 ชั้นหลังใหม่ และอาคาร นวัตกรรมการบริการ)	อาคาร	1 อาคาร	N/A	0 อาคาร			อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2557 หน่วยงาน กองบริหารศูนย์ลำปาง

☒ รอบ 9 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมบริหารความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน			กรณีดำเนินการแล้วโปรดสรุปสาระสำคัญ/ กรณียังไม่ได้ดำเนินการโปรดระบุสาเหตุหรือเหตุผล	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		✓	○	✕		
1. เหตุการณ์อัคคีภัย	1. จัดทำแนวกันไฟเพิ่ม	✓			แนวกันไฟความยาว 600 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง	กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 30 กันยายน 2557/หมวด บริหารอาคารสถานที่
	2. ปรับปรุงแนวกันไฟที่มีอยู่เดิมให้พร้อม ป้องกันอัคคีภัย	✓			ได้มีการปรับปรุงแนวกันไฟที่มีอยู่เดิมให้พร้อมป้องกันอัคคีภัย และขยายจาก 4 เมตรเป็น 6 เมตร	
	3. บำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานและเติมน้ำยาให้พร้อมอยู่ เสมอ		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2. โรคระบาด 2.1 โรคไข้เลือดออก 2.2 โรคหัดนก	1. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ตาม แหล่งน้ำ และใส่ทรายอะเบท	✓			เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มีแผนรณรงค์เกี่ยวกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกองบริหารศูนย์ ลำปางได้สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำ	กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 30 กันยายน 2557/1. หมวดสวัสดิการนักศึกษา 2. หมวดการเจ้าหน้าที่ 3. หมวดหอพักนักศึกษา
	2. มีการพ่นหมอกควัน	✓			ได้มีการพ่นหมอกควันแล้ว	
	3. ให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก/ไข้หวัดนก และ วิธีการสังเกตอาการ			✓	เนื่องจากจะจัดทำในภาคการศึกษา 1/2557 ซึ่งเปิดภาคเรียนประมาณเดือนสิงหาคม 2557	
	4. รมรงค์ให้ใส่น้ำกากาอนามัยกรณีที่เป็น ไข้หวัด			✓	เนื่องจากจะจัดทำในภาคการศึกษา 1/2557 ซึ่งเปิดภาคเรียนประมาณเดือนสิงหาคม 2557	
3. ระบบไฟฟ้าดับ	1. ตัดกิ่งไม้ที่ใกล้หม้อแปลงไฟ เพื่อป้องกัน กิ่งไม้และสัตว์เลื้อยคลานขึ้นหม้อแปลง	✓			ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2557	กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 30 กันยายน 2557/ หมวด บริหารอาคารสถานที่
	2. ติดตั้ง สเนคการ์ด	✓			ได้ตรวจสอบสเนคการ์ดที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพใช้งานได้ เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2557	
	3. จัดทำแผนการป้องกันไฟดับ การแก้ไข และการบำรุงรักษา		✓		อยู่ระหว่างจัดทำแผนการป้องกันไฟดับ การแก้ไข และการบำรุงรักษา	
4. แผ่นดินไหว	1. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว		✓		อยู่ระหว่างปรับปรุงจากมาตรการตัวอย่างให้สอดคล้องกับสภาพของศูนย์ลำปาง	กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 30 กันยายน 2557/ หมวด บริหารอาคารสถานที่
	2. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติฯ ไปยัง นักศึกษา บุคลากร			✓	อยู่ระหว่างปรับปรุงจากมาตรการตัวอย่างให้สอดคล้องกับสภาพของศูนย์ลำปาง	

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมบริหารความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน			กรณีดำเนินแล้วโปรดสรุปสาระสำคัญ/ กรณียังไม่ได้ดำเนินการโปรดระบุสาเหตุหรือเหตุผล	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		✓	○	✕		
	3. ออกแบบอาคารให้รองรับกับแผ่นดินไหวตามมาตรฐานที่กำหนด	✓			ดำเนินการกับอาคารเรียนรวม 5 ชั้นหลังใหม่และอาคารนวัตกรรมการบริการ	

สัญลักษณ์สถานะการดำเนินงาน หมายถึง

- ✓ ดำเนินการเสร็จตามแผน
○ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
✕ ยังไม่ดำเนินงาน

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุภาณี แก้วมณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ล้าปาง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	การปรับปรุงการควบคุม (3)	สถานะการดำเนินงาน (4)				กรณีดำเนินการแล้วโปรดรายงานผลการดำเนินงาน/ กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินงานและยังไม่ได้ดำเนินการ โปรดระบุสาเหตุหรือเหตุผล (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)
			★	✓	○	×		
กิจกรรมการควบคุมที่ 1 1. จัดทำกระบวนการ/ขั้นตอนแนวทาง ปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทราบถึงกระบวนการ และขั้นตอนกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ขาดกระบวนการ/ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติทำให้อาจเกิด ความสับสนและล่าช้าในการ การประสานงาน	1.จัดทำกระบวนการ/ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติในกรณีเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉินให้แล้วเสร็จ 2.ประชุมแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบและนำไปปฏิบัติ			✓		อยู่ระหว่างการร่างขั้นตอนแนวทาง ปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	30 กันยายน 2557 หมวดหอพักนักศึกษา
กิจกรรมการควบคุมที่ 2 1. จัดทำแผนการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	- บุคลากรยังใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเดิม ทำให้ประสบปัญหาในการทำงาน	- ต้องมีงบประมาณ เพื่อเปลี่ยน/ซ่อม แซม อุปกรณ์ที่เสื่อมประสิทธิภาพ	✓				ได้มีการเปลี่ยน/ซ่อมแซมอุปกรณ์ ที่เสื่อมประสิทธิภาพแล้ว จำนวน 13 ครั้ง	หมวดสารสนเทศ
กิจกรรมการควบคุมที่ 3 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการเข้าถึง อุปกรณ์และผู้ควบคุมดูแลห้อง เครือข่าย วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดการควบคุมการเข้าถึง ห้องเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม	- หากบุคลากรทั้ง 3 คน ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ขณะ เกิดปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้อง บุคลากรท่าน อื่นจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขระบบเครือข่ายที่ห้อง เครือข่ายได้	- ต้องมีผู้รักษาบัญชี ห้องเครือข่ายอีก 1 คน เช่น หัวหน้าหมวดสารสนเทศ หรือหัวหน้างานบริหารและอาคาร สถานที่			✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เข้าถึงอุปกรณ์และผู้ควบคุมดูแลห้อง เครือข่าย	30 กันยายน 2557 หมวดสารสนเทศ
กิจกรรมการควบคุมที่ 4 1. มีการจัดหาโปรแกรมป้องกันและ เตือนภัยจากการโจมตีระบบฐานข้อมูล วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์จาก ภายนอกในการโจมตีระบบฐานข้อมูล	- สปข. ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวให้	- ประสานกับทาง สปข. อย่างต่อเนื่อง - มส.ศูนย์ลำปาง ต้องมีงบประมาณใน การจัดซื้อโปรแกรมดังกล่าว	✓				ดำเนินการแล้ว โดยเปลี่ยนโปรแกรม ป้องกันและเตือนภัยการโจมตีระบบ ฐานข้อมูล จากโปรแกรม Clamwin antivirus เป็น โปรแกรม Microsoft security essentials	หมวดสารสนเทศ
กิจกรรมการควบคุมที่ 5 1. จัดทำบททดลองประจำเดือน เสนอผู้บริหาร ภายใน 20 วันทำการ	ยังไม่สามารถจัดทำบททดลอง ได้ ทั้ง 12 ฉบับ เดือนที่ค้าง	1.จัดหาบุคลากร (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)		✓			- ปีงบประมาณ 2556 ได้ดำเนินการจัดทำบททดลองแล้วเสร็จทั้ง 12 เดือน - ปีงบประมาณ 2557 ได้ดำเนินการจัดทำบททดลองแล้วเสร็จ 3 เดือน	หมวดบัญชี

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	การปรับปรุงการควบคุม (3)	สถานะการดำเนินงาน (4)				กรณีดำเนินการแล้วโปรดรายงานผลการดำเนินงาน/ กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินงานและยังไม่ได้ดำเนินการ โปรดระบุสาเหตุหรือเหตุผล (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)
			★	✓	○	×		
นับจากวันสิ้นเดือน วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงิน	ด.ค.-มี.ค. และ ก.ค.-ก.ย. 56						(งบทอพักนักศึกษา งบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ และงบกองทุนศาสนิกฯ) สาเหตุของการจัดทำไม่ทันตามกำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลาออก	
กิจกรรมการควบคุมที่ 6 1. จัดทำงบการเงินรายไตรมาสเสนอ ภายใน 30 วันทำการ นับจากวัน สิ้นสุดไตรมาส วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงิน	ยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำ งบการเงินปีงบประมาณ 2556 ได้ เนื่องจากบุคลากรที่ รับผิดชอบลาออก	1.จัดหาบุคลากร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 2.จัดทำงบทดลองให้แล้วเสร็จ		✓			- ปีงบประมาณ 2557 ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ 4 ไตรมาส - ปีงบประมาณ 2557 ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จไตรมาส 1 (งบทอพักนักศึกษา งบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ และงบกองทุนศาสนิกฯ) สาเหตุของการจัดทำไม่ทันตามกำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลาออก	หมวดบัญชี
กิจกรรมการควบคุมที่ 7 1. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภายในและการขอความร่วมมือ จากหน่วยงานภายนอกเพื่อการ ควบคุมไฟฟ้า/สนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อควบคุมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมไฟฟ้าได้ทันเวลา	การประสานเพื่อขอรับการ สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อควบคุม ไฟฟ้าได้มาล่าช้าในบางกรณี	สำรวจและจัดทำแนวกันไฟฟ้า รอบศูนย์ลำปาง และตรวจสอบ ปรับปรุงอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่มี ความจำเป็นต้องใช้งานในกรณีเกิด ไฟฟ้าเพิ่มเติม	✓				ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟรอบมธ. ศูนย์ลำปาง แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2557	หมวดบริหารอาคารสถานที่ และซ่อมบำรุง
กิจกรรมการควบคุมที่ 8 1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานหรือจัดทำ Workshop ร่วมกันระหว่างพนักงาน รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยในกรณีเกิดไฟฟ้า ลุกไหม้เข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยหรือ เกิดแผ่นดินไหว วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและใช้เป็นแนว ทางร่วมกันระหว่างพนักงานรักษาความ ปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย	ยังคงมีการเฝ้าป่ายอยู่ทุกปี ทั้งที่มีการณรงค์จากหน่วยงาน ต่างๆ และตามสื่อโฆษณา ภายในจังหวัดลำปาง	สำรวจและจัดทำแนวกันไฟฟ้า รอบศูนย์ลำปาง และตรวจสอบ ปรับปรุงอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา	✓				ได้มีการจัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ ในกรณีเกิดไฟฟ้าลุกไหม้เข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยหรือเกิดแผ่นดินไหว	หมวดบริหารอาคารสถานที่ และซ่อมบำรุง
กิจกรรมการควบคุมที่ 9 1. มีแผนการจัดการภัยพิบัติหลังเกิด แผ่นดินไหว วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการภัยพิบัติ หลังเกิดแผ่นดินไหว	ยังไม่มีแผนการจัดการภัยพิบัติ ที่ชัดเจนในภาพรวมทั้งหมด	จัดทำแผนการจัดการภัยพิบัติ			✓		อยู่ในระหว่างจัดทำแผนการจัดการ ภัยพิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว	30 กันยายน 2557 หมวดบริหารอาคารสถานที่ และซ่อมบำรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	การปรับปรุงการควบคุม (3)	สถานะการดำเนินงาน (4)				กรณีดำเนินการแล้วโปรดรายงานผลการดำเนินงาน/ กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินงานและยังไม่ได้ดำเนินการ โปรดระบุสาเหตุหรือเหตุผล (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)
			★	✓	○	×		
กิจกรรมการควบคุมที่ 10 1. มีการซักซ้อมตามแผนการจัดการ ภัยพิบัติ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการเมื่อเกิดภัยพิบัติ	อาจเกิดความสับสนในขั้นตอน การปฏิบัติเพื่อจัดการภัยพิบัติ ที่เกิดจากแผ่นดินไหว	ประสานงานขอความอนุเคราะห์ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ จัดจ้างผู้มีความรู้ความชำนาญเพื่อ ซักซ้อมแผนการจัดการภัยพิบัติ เมื่อเกิดแผ่นดินไหว				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ จากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	30 กันยายน 2557 หมวดบริหารอาคารสถานที่ และซ่อมบำรุง
กิจกรรมการควบคุมที่ 11 1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อก่อสร้างรั้วภายในมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีงบประมาณในการก่อสร้าง รั้วภายในมหาวิทยาลัย	รั้วภายในมหาวิทยาลัยบริเวณ ที่เหลือยังไม่ถึงงบประมาณเพื่อ ดำเนินการก่อสร้าง	ขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก แหล่งงบประมาณ 2 แหล่งคือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ รายจ่ายจากรายได้พิเศษ มธ. เพื่อ ก่อสร้างรั้วที่เหลือให้เสร็จสมบูรณ์			✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง รั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย	30 กันยายน 2557 หมวดบริหารอาคารสถานที่ และซ่อมบำรุง
กิจกรรมการควบคุมที่ 12 1. ตรวจสอบสภาพรั้วที่มีอยู่เดิมพร้อม ดำเนินการซ่อมตรงจุดที่ชำรุดเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในขั้นต้น วัตถุประสงค์ เพื่อซ่อมแซมสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพดี	มีการทำลายรั้วลวดหนาม ตรงจุดที่ลับตาซึ่งพนักงาน รปภ. อาจตรวจสอบได้ไม่ทั่วถึง	เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดำเนิน การตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมทั้ง จัดทำคำขอตั้งงบประมาณเพื่อ ให้สามารถล้อมรั้วได้โดยรอบ มหาวิทยาลัย	✓				ดำเนินการซ่อมแซมสภาพรั้วที่ชำรุด แล้วจำนวน 2 ครั้ง	หมวดบริหารอาคารสถานที่ และซ่อมบำรุง
กิจกรรมการควบคุมที่ 13 1. ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงานรักษาความ ปลอดภัยให้ปฏิบัติตามสัญญา อย่างเคร่งครัด วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	อาจมีการแก้ไขสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นไม่ทันการณ์เนื่องจาก มีการประชุมของคณะกรรมการ เดือนละครั้ง	มอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานรปภ. ตรวจสอบและแจ้ง ให้ผู้รับจ้าง ปรับปรุงแก้ไขการ ปฏิบัติงาน เพิ่มเติมอย่างน้อย อาทิตย์ละ 1 ครั้ง	✓				มีการประชุมตรวจรับเป็นประจำทุก เดือน และมีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	หมวดรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ

สัญลักษณ์สถานะการดำเนินงาน หมายถึง

- ★ ดำเนินการเสร็จตามแผน
- ✓ ดำเนินการเสร็จล่าช้ากว่าแผน
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- × ยังไม่ได้ดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุภาณี แก้วมณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557