



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หมวดนโยบายและแผน กองบริหารศูนย์ลำปาง โทร. 84-5107

ที่ อว.67.06.3/

วันที่ 22 เมษายน 2567

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลำปาง

ตามที่กองบริหารศูนย์ลำปาง โดยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลำปาง ได้ร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานของกองบริหารศูนย์ลำปาง นั้น

ทั้งนี้ ในการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2568 เมื่อวันที่ 9 - 10 เมษายน 2567 เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณของศูนย์ลำปาง และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลำปาง จึงได้ทำการทบทวนแผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567

ในการนี้ ฝ่ายเลขาคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลำปาง จึงขออนุมัติยกเลิก และเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย

1. ขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ "TULP Job & Education Fair 2024"
2. ขอยกเลิกโครงการจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
 - 2.1 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม การสอบ TOEIC
 - 2.2 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม การสอบ TU-GET
 - 2.3 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างคอนเทนต์ ยกระดับการสื่อสารในยุคดิจิทัล
3. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
 - 3.1 โครงการ We Can Do จากเดิม ไตรมาสที่ 3 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 4
 - 3.2 โครงการ TULP Campus life จากเดิม ไตรมาสที่ 1 - 4 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 3 - 4
 - 3.3 โครงการวันเปิดโลกกิจกรรม จากเดิม ไตรมาสที่ 1 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 19 โครงการ ประกอบด้วย

1. ขอยกเลิกโครงการจำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย
 - 1.1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของบุคลากรกองบริหารศูนย์ลำปาง
 - 1.2 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองบริหารศูนย์ลำปาง
 - 1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการ

ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง เทคนิคการจัดการเก็บและบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

1.5 โครงการหลักสูตรอบรมสติ๊กเกอร์ไลน์ (Line Sticker Creator)

1.6 กิจกรรมดูแลระบบโซลาร์เซลล์ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

1.7 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างลานจอดรถยนต์ด้านหลังอาคารนวัตกรรม

2. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย

2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารศูนย์ลำปาง) เปลี่ยนเป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

2.2 โครงการบริหารเงินลงทุน เปลี่ยนเป็น โครงการบริหารเงินลงทุน กองบริหารศูนย์ลำปาง

3. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน 11 โครงการ ประกอบด้วย

3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น จากเดิม ไตรมาสที่ 1 - 2 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 3

3.2 โครงการอบรม English for Work จากเดิม ไตรมาสที่ 1 - 2 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 2 - 3

3.3 โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากเดิม ไตรมาสที่ 2 - 3 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 2 - 4

3.4 งานดูแลระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟส่องสว่าง จากเดิม ไตรมาสที่ 3 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 4

3.5 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างใต้ถุนอาคารนวัตกรรม จากเดิม ไตรมาสที่ 2 - 3 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 3 - 4

3.6 โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสิรินธรรัตน์ จากเดิม ไตรมาสที่ 1 - 3 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 2 - 4

3.7 โครงการติดตั้งระบบปรับอากาศ จากเดิม ไตรมาสที่ 1 - 4 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 3 - 4

3.8 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า จากเดิม ไตรมาสที่ 1 - 3 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 2 - 4

3.9 งานกิจกรรมตรวจสอบและซ่อมแซมเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จากเดิม ไตรมาสที่ 1 และ 3 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 1 และ 4

3.10 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (ระบบผันน้ำชลประทานเข้าสู่สระน้ำด้านข้างอาคารเอนกประสงค์) จากเดิม ไตรมาสที่ 1 - 2 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 3 - 4

3.11 งานพัฒนาระบบทางเดินเท้าด้านหน้าอาคารเรียนรวม 4 ชั้น จากเดิม ไตรมาสที่ 1 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1.1 โครงการเสวนาวิชาการระดับนานาชาติ จากเดิม ไตรมาสที่ 2 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 3

1.2 โครงการ Can We Talk จากเดิม ไตรมาสที่ 1 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 4

1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหัวข้อ
“การประมวลผล AWS cloud สำหรับการศึกษา” จากเดิม ไตรมาสที่ 2 เปลี่ยนเป็น ไตรมาสที่ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นางศิริรัตน์ พุทธสอน)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกองบริหารศูนย์ลำปาง

อนุมัติ



(นายอรุณ วงศ์คำปวง)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกองบริหารศูนย์ลำปาง

ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง

29 ต.ค. 2567